
 Sanierung und Erweiterung Martin-Luther-Schule  
- Grundsatzbeschluss VA 23.9.2019 (Kostenrahmen: 3.500.000,00 €) 
- Kostenschätzung: 5.224.614,00 €  
- aktuelle Kostenberechnung: 6.190.211,41 € 
- Gesamtinvestitionssumme laut Haushalt: 6.650.000 € 
- bisherige Auszahlung: 1.868.267,96 € ausgezahlt 
- Fertigstellung: Mitte 2023  
Nach derzeitigem Stand könne von einer Kosteneinhaltung ausgegangen werden.  

 Sanierung und Erweiterung Alexanderschule 
- Grundsatzbeschluss VA 23.09.2019 (Kostenrahmen 1. Bauabschnitt: 150.000 €) 
- Kostenschätzung: 1.922.817,00 € 
- aktuelle Kostenberechnung: 2.003.138,28 €  
- Gesamtinvestitionssumme laut Haushalt: 1.900.000,00 €  
- bisherige Auszahlung: 287.460,03 €  
- Fertigstellung: April/Mai 2023  
Nach derzeitigem Stand könnten die Kosten nicht ganz eingehalten werden. Die Deckung könnte 
über Restmittel angestrebt werden. 

 Sanierung und Umbau des „Alten Rathauses“ 
- Grundsatzbeschluss VA 30.10.2018 (Kostenrahmen: 3.465.000,00 €) 
- Kostenschätzung: 3.844.105,66 € (vorgestellt im VA am 14.10.21) 
- aktuelle Kostenberechnung: 4.077.346,47 €  
- Gesamtinvestitionssumme laut Haushalt: 4.400.000 €  
- bisherige Auszahlung: 2.422.918,89 € 
- Fertigstellung: Oktober/November 2022  
Nach derzeitigem Stand könne von einer Kosteneinhaltung ausgegangen werden. 

 Erweiterung der Sportanlage am Bergkeller 
- Grundsatzbeschluss VA 09.06.2020 
- Kostenschätzung: 4.700.000,00 € (unter Berücksichtigung der vorgestellten Einsparungen) 
- aktuelle Kostenberechnung: 4.750.808,05 €  
- Gesamtinvestitionssumme laut Haushalt: 5.000.000 €  
- Einnahme: 225.000,00 € aus dem Integrationsfond für die Außenanlagen 
- Bisherige Auszahlung: 863.009,75 €  
- Fertigstellung: August 2023  
Nach derzeitigem Stand könne von einer Kosteneinhaltung ausgegangen werden.  

 Erweiterung der Sportanlage Oyther Berg 
- Grundsatzbeschluss VA 09.06.2020  
- Kostenschätzung: 7.600.000,00 € (unter Berücksichtigung der vorgestellten Einsparungen) 
- aktuelle Kostenberechnung: 8.190.462,05 €  
- Gesamtinvestitionssumme laut Haushalt: 8.800.000 € 
- bisherige Auszahlung: 3.539.620,45 €  
- Fertigstellung: August 2023  
Nach derzeitigem Stand könne von einer Kosteneinhaltung ausgegangen werden.  



 Neubau einer eingeschossigen Kindertagesstätte Jans-Döpe/Langförden 
- Grundsatzbeschluss VA 30.10.2018 (Kostenrahmen: 2.600.000 €) 
- Kostenschätzung: 3.738.000,00 € 
- aktuelle Kostenberechnung: 4.001.177,36 €  
- Gesamtinvestitionssumme laut Haushalt: 4.200.000 € 
- bisherige Auszahlung: 3.224.089,78 €  
- Kita schon in Betrieb 
- Fertigstellung der Restarbeiten: Herbst 2023  

 Neubau einer zweigeschossigen Kindertagesstätte Maximilian-Kolbe-Straße/Telbrake 
- Grundsatzbeschluss VA 30.10.2018 (Kostenrahmen: 2.600.000 €) 
- Kostenschätzung: 3.450.000,00 € 
- aktuelle Kostenberechnung: 3.805.210,27 € 
- Gesamtinvestitionssumme laut Haushalt: 3.950.000 € 
- bisherige Auszahlung: 3.140.036,20 €  
- Kita schon in Betrieb 
- Fertigstellung der Restarbeiten: Herbst 2023  

 


